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1. Bevezetés 
 

1.1 A Homokhátság vízmegtartási kihívásai 

 

 
 

A Duna–Tisza közi Homokhátság térségében az elmúlt évtizedekben egyre erősebben 

jelentkeznek a vízhiányhoz és a klímaváltozáshoz kapcsolódó problémák. A hosszabb 

aszályos időszakok, a talajok kiszáradása és a nyári túlmelegedés egyre nagyobb kihívást 

jelentenek a települési zöldfelületek fenntartásában és a lakókörnyezet élhetőségének 

megőrzésében. 

 

Ezzel párhuzamosan a csapadék eloszlása is szélsőségesebbé vált. A rövid idő alatt lehulló 

nagy mennyiségű eső a települési környezetben gyakran gyorsan elvezetésre kerül, 

miközben a víz helyben tartásának lehetőségei korlátozottak. 

 

A természetes rendszerek működésében a víz nem elvezetendő probléma, hanem alapvető 

erőforrás. A természetalapú vízmegtartó megoldások célja, hogy a lehulló csapadék minél 

nagyobb része helyben hasznosuljon, javítva a talaj vízháztartását, a települési mikroklímát 

és a zöldfelületek ellenálló képességét. 

 

Az esőkertek olyan természetközeli rendszerek, amelyek egyszerre szolgálják a 

vízmegtartást, a klímaadaptációt, a biodiverzitás növelését és a közösségi 

szemléletformálást. 

 

 



5 

 
 

 

1.2 A projekt háttere 

A Duna–Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács a Homokhátság Cselekvési 

Terv részeként indította el az „Esőkert rendszer megvalósítása Kisteleken” mintaprojektet. 

 

A program célja olyan gyakorlati példák létrehozása volt, amelyek valós települési 

környezetben mutatják be a természetalapú csapadékvíz-gazdálkodási megoldások 

alkalmazását. A projekt a települési vízmegtartás, a fenntartható zöldfelület-fejlesztés és a 

közösségi szemléletformálás lehetőségeit vizsgálta különböző helyszíneken. 

 

1.3 A projekt céljai 

A projekt célja nem csupán esőkertek kialakítása volt, hanem olyan mintaterületek 

létrehozása, amelyek segíthetik a települések alkalmazkodását a változó klimatikus és 

vízgazdálkodási viszonyokhoz. 

 

A kialakított rendszerek különböző települési helyzeteket és vízkezelési megoldásokat 

mutatnak be, a rendszeres vízutánpótlást kapó esőkertektől a nagyobb 

csapadékeseményekhez kapcsolódó időszakos vízmegtartó rendszerekig. 
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A projekt kiemelt célja volt a gyakorlati tudásátadás, a helyi közösségek bevonása és a 

természetalapú megoldások szélesebb körű megismertetése. 

 

1.4 A mintaterületek kiválasztása és bemutatása 

A projekt során olyan helyszíneket kerestünk, amelyek eltérő települési környezetben 

mutatják be a természetalapú csapadékvíz-gazdálkodás lehetőségeit. A kiválasztás során 

figyelembe vettük a domborzati adottságokat, a vízgyűjtő területeket, a lehetséges 

vízutánpótlási forrásokat, valamint a helyszínek közösségi és oktatási jelentőségét. 

A tervezést megelőzően geodéziai felmérések, domborzati vizsgálatok és helyszíni 

bejárások készültek. A cél olyan mintaterületek kialakítása volt, amelyek különböző 

vízmozgási viszonyokat és eltérő települési helyzeteket képviselnek. 

 

A projekt négy fő helyszínen valósult meg: 

● Városházi esőkert 

Tető- és parkolófelületekről érkező csapadékvíz hasznosítása városi környezetben. 

● József Attila utcai esőkertek 

Utcai lefolyások és lakókörnyezethez kapcsolódó csapadékvíz helyben tartása. 

● Kegyeleti Témapark esőkertjei 

Parki környezetben kialakított, több elemből álló bemutató rendszer. 

● Vásártéri mintaterület 

Nagyobb léptékű vízvisszatartási és tájrehabilitációs beavatkozások bemutatása. 
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A helyszínek együtt olyan gyakorlati példatárat alkotnak, amely különböző települési 

helyzetekben mutatja be az esőkertek és a természetalapú vízmegtartó rendszerek 

alkalmazási lehetőségeit. 

 

1.5 A projekt résztvevői és együttműködő partnerei 

A projekt a Duna–Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács, Kistelek Város 

Önkormányzata, szakmai partnerek, oktatási intézmények, civil szervezetek és helyi 

közösségek együttműködésével valósult meg. 

 

A tervezésben, kivitelezésben és szemléletformálási programokban önkormányzati 

szakemberek, fenntartók, egyetemi hallgatók, középiskolás diákok és helyi lakosok egyaránt 

részt vettek. 

 

A projekt egyik legfontosabb tapasztalata, hogy a természetalapú rendszerek hosszú távú 

sikerének alapja a műszaki megoldások mellett a helyi közösségek bevonása és a 

fenntartási szemlélet erősítése. 

 

1.6 A kézikönyv célja 

A kézikönyv célja, hogy közérthető formában mutassa be az esőkertek tervezésének, 

kivitelezésének és fenntartásának alapelveit, valamint összefoglalja a projekt során szerzett 

tapasztalatokat. 

 

A dokumentum gyakorlati útmutatóként szolgál települések, intézmények, szakemberek és 

érdeklődő lakosok számára, akik természetalapú vízmegtartó megoldásokat kívánnak 

alkalmazni saját környezetükben. 
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2. Az esőkertek szerepe a települési vízmegtartásban 

 
2.1 Mi az esőkert? 

Az esőkert növényzettel beültetett, sekély mélyedés, amely összegyűjti, lassítja és a talajba 

vezeti a csapadékvizet. Működésének természeti előképe az erdő, ahol a lombkorona, az 

avar, a talaj és a növényzet együtt tartja helyben a vizet. 

 

 
Az esőkert nem egyszerű díszágyás, hanem olyan zöldfelületi rendszer, amely megfelelő 

talajjal, növényzettel és vízbevezetéssel képes a csapadék egy részének helyben tartására 

és hasznosítására. A projekt során a talaj javítása komposzt hozzáadásával történt, amely 

növelte a vízbefogadó képességet és támogatta a talajélet működését. 

 

A rendszer része a talajtakarás is, amely csökkenti a párolgást, mérsékli a gyomosodást és 

védi a talajt a kiszáradástól. Megfelelő kialakítás esetén az esőkert a nagyobb 

csapadékeseményeket is biztonságosan kezeli, miközben javítja a helyi vízháztartást és a 

növényzet életfeltételeit. 

 

2.2 Az esőkertek működési alapelvei 

Az esőkertek működésének alapja a csapadék helyben tartása és fokozatos hasznosítása. A 

lehulló víz az esőkertben rövid időre összegyűlik, majd beszivárog a talajba, ahol a 

növényzet és a talajélet fokozatosan hasznosítja. 

 

A folyamatot a talaj szerkezete, a szervesanyag-tartalom és a gyökérzóna együttesen 

befolyásolja. A víz egy része a talajban tárolódik, más része a növényeken keresztül 

visszakerül a légkörbe párologtatás útján. 
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A jól működő esőkert talaja élő, szivacsszerű közegként viselkedik: befogadja, tárolja és 

lassan továbbadja a vizet a környezet számára. 

 

 

2.3 A csapadékvíz útja települési környezetben 

A települési környezetben lehulló csapadék jelentős része burkolt felületekre érkezik. Az 

utak, parkolók, járdák és tetőfelületek miatt a víz sok esetben nem tud helyben beszivárogni, 

ezért rövid idő alatt elfolyik a vízelvezető rendszereken keresztül. 

 

A gyors lefolyás következtében minden esetben csökken a talaj nedvességtartalma, nő a 

települési túlmelegedés, romlik a növényzet állapota, és nagyobb csapadékesemények 

során hirtelen vízterhelés jelenhet meg a csatorna- és árokrendszerekben. 

Az esőkertek működésének egyik legfontosabb szerepe, hogy a víz az esőkertbe érkezve 

lelassul, szétterül, majd fokozatosan beszivárog a talajba vagy lelassultan, fokozatosan 

halad tovább. 

 

A megvalósítás lehetővé teszi, hogy a víz különböző módokon érkezzen az esőkertekbe. 

Van, ahol tetővíz levezetésével, parkolófelületekről történő bevezetéssel, közvetlenül az 

utcai lefolyásból, és van, ahol gyepes csapadékvíz-elvezető árkokból, vagy oldalirányú 

vízkivezetéseken át. 

A megfelelő vízbevezetés és túlfolyás kialakítása minden esetben meghatározza a rendszer 

hosszú távú sikeres működését és biztonságosságát. 
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2.4 Beszivárgás, párologtatás és vízvisszatartás 

Az esőkertek nemcsak vízgazdálkodási elemek, hanem a települési klímaadaptáció 

eszközei is. A helyben tartott víz és a változatos növényzet hozzájárul a környezet 

hűtéséhez, a talajnedvesség megőrzéséhez és a biodiverzitás növeléséhez. 

 

A növények párologtatása mérsékli a nyári hőterhelést, miközben a csapadék helyben 

tartása csökkenti a gyors lefolyást és a vízelvezető rendszerek terhelését. 

 

A Duna–Tisza közi Homokhátságon, ahol az aszályos időszakok és az intenzív 

csapadékesemények egyaránt gyakoribbá válnak, az esőkertek fontos szerepet tölthetnek 

be a települések alkalmazkodásában. 

 

2.5 Mikroklíma és ökológiai hatások 

A hagyományos települési vízelvezetés és a zöldfelületek gyakran egymástól elkülönülő 

rendszerekként működnek. A csapadékvizet gyorsan elvezetik, miközben a növényzet 

fenntartása egyre nagyobb vízigénnyel és költséggel jár. 

 

Az esőkertek ezt a két rendszert kapcsolják össze. A lehulló csapadék nem elvezetendő 

problémaként, hanem a települési zöldfelületek működését támogató erőforrásként jelenik 

meg. Ugyanaz a terület egyszerre szolgálhat vízmegtartási, ökológiai és esztétikai célokat. 

 

A helyben tartott víz javítja a növényzet vízellátását, támogatja a talajélet működését és 

hozzájárul a stabilabb, ellenállóbb zöldfelületek kialakulásához. Ez különösen fontos olyan 

térségekben, ahol a nyári hőterhelés növekszik, a csapadék egyre szélsőségesebben oszlik 

el, és a zöldfelületek fenntartása egyre nagyobb kihívást jelent. 
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Az esőkertek nem önálló díszítőelemek, hanem a települési zöldinfrastruktúra részei. 

Kapcsolatot teremtenek a víz, a talaj, a növényzet és a közösségi terek között, miközben 

hozzájárulnak egy élhetőbb, klímaadaptív települési környezet kialakításához. 
 

3. Tervezési szempontok 

 
3.1 Helyszínválasztás 

Az esőkertek hosszú távú működésének alapja a megfelelő helyszín kiválasztása. A siker 

nemcsak a kivitelezés minőségén múlik, hanem azon is, hogy a rendszer mennyire 

illeszkedik a terület vízmozgásaihoz, használati módjához és települési környezetéhez. 

A tervezés első lépése minden esetben a megfigyelés. Fontos megérteni, hogy a csapadék 

honnan érkezik, merre halad, hol gyűlik össze, és mely területeken okoz problémát. A víz 

útját nem elegendő térképen vagy tervrajzon vizsgálni; a helyszíni bejárás és a csapadékos 

időszakban végzett megfigyelés sok esetben olyan információkat tár fel, amelyek a tervezés 

szempontjából meghatározóak lehetnek. A helyszín vizsgálata során különösen fontos 

azonosítani a lefolyási irányokat, a természetes mélypontokat, a rendszeresen vízzel terhelt 

felületeket, valamint azokat a területeket, ahol erózió, kimosódás vagy gyors kiszáradás 

figyelhető meg. Ugyanilyen lényeges a terület használatának megértése: hogyan 

közlekednek benne és rajta az emberek, milyen fenntartási lehetőségek állnak 

rendelkezésre, és hogyan kapcsolódik a környező települési infrastruktúrához. 

 

A kisteleki mintaterületek jól mutatják, hogy nincs minden helyzetre alkalmazható egységes 

megoldás. A Városháza mellett kialakított esőkert rendszeres tető- és parkolóvizet fogad, a 

József Attila utcai helyszín elsősorban időszakos utcai lefolyást kezel, a Kegyeleti Témapark 

több különböző vízterhelésű elemet kapcsol össze, míg a Vásártéri mintaterület nagyobb 

léptékű vízmegtartási és tájrehabilitációs lehetőségeket mutat be. 

 
Városháza; terepszemle és az esőkert elhelyezésének lehetőségei 

 

Az esőkertek nem önálló műszaki létesítmények, hanem a települési zöldinfrastruktúra 

részei. A megfelelő helyszín kiválasztása ezért egyszerre vízgazdálkodási, tájépítészeti és 

közösségi feladat. 
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3.2 Vízgyűjtő felületek és vízterhelés 

Az esőkertek működését alapvetően meghatározza, hogy honnan, milyen mennyiségben és 

milyen gyakorisággal érkezik a csapadékvíz. A tervezés egyik legfontosabb feladata a 

vízgyűjtő felületek és a felszíni vízmozgások megértése. 
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A települési környezetben a csapadék jellemzően tetőfelületekről, parkolókról, járdákról, 

utakról és egyéb burkolt felületekről érkezik az esőkertekbe. Ezek a felületek eltérő módon 

vezetik a vizet. A tetők általában gyors és koncentrált vízbevezetést eredményeznek, míg a 

nagyobb burkolt felületekről a víz több irányból, elosztottabban érkezhet. 

 

 
 

A tervezés során nemcsak a vízgyűjtő felületek méretét kell figyelembe venni, hanem azt is, 

hogy a víz milyen útvonalon jut el az esőkertig. A lejtési viszonyok, a terep kisebb 

szintkülönbségei, a természetes mélypontok és a meglévő vízlefolyási irányok egyaránt 

befolyásolják a rendszer működését. 

 

 
József Attila utca terepfelmérés  
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A víz természetes mozgását célszerű kihasználni. A megfelelően kialakított esőkert lassítja a 

lefolyást, szétteríti a vizet a befogadó felületen, majd lehetővé teszi annak fokozatos 

beszivárgását.  

A túl meredek lejtések eróziót és kimosódást okozhatnak, míg a rosszul kialakított 

mélypontok tartós pangó víz kialakulásához vezethetnek. 

 

A kisteleki mintaterületek eltérő vízmozgási helyzeteket mutatnak be. A Városháza mellett 

kialakított rendszer elsősorban tető- és parkolóvizeket fogad, a József Attila utcai helyszín 

időszakos utcai lefolyást kezel, míg a Vásártéri mintaterület nagyobb léptékű, 

összekapcsolható vízmozgások vizsgálatára és bemutatására ad lehetőséget.  

 

A projekt egyik fontos tapasztalata, hogy a települési vízmegtartás sok esetben nem 

egyetlen nagy beavatkozáson múlik. Gyakran több kisebb, egymással kapcsolatban álló 

elem együttműködése biztosítja a víz lassítását, helyben tartását és hasznosítását. 

 

3.3 Lejtés, talaj és beszivárgás 

Az esőkertek működését alapvetően a terepviszonyok és a talaj állapota határozzák meg. A 

víz természetes mozgása mindig a domborzathoz igazodik, ezért a tervezés során kiemelten 

fontos a felszíni vízmozgások, a lejtési irányok és a természetes mélypontok megfigyelése. 

 

A túl meredek lejtés gyors vízmozgást, eróziót és kimosódást okozhat, míg a teljesen sík 

területeken nehezebb lehet a víz megfelelő irányítása és elosztása. A cél minden esetben a 

víz lassítása, egyenletes szétterítése és biztonságos beszivárogtatása. 

 

A víz befogadását és tárolását ugyanakkor nemcsak a terep, hanem a talaj állapota is 

meghatározza.  

A települési környezetben a talaj gyakran tömörödött, levegőtlen vagy építési munkák által 

bolygatott állapotú, ezért intenzív csapadék esetén a víz sokszor gyorsan elfolyik a 

felszínen. 

A tervezés során ezért fontos a talaj szerkezetének vizsgálata, a beszivárgási viszonyok 

megfigyelése és szükség esetén a talaj javítása.  

 

A projekt során az esőkertek talaja komposzt hozzáadásával került javításra. A 

szervesanyag javítja a talajszerkezetet, növeli a vízmegtartó képességet és kedvező 

feltételeket teremt a talajélet számára.  

 

A jól működő esőkert talaja élő rendszerként viselkedik. A gyökérzóna, a talajlakó 

szervezetek és a szervesanyag együttesen alakítják ki azt a természetes, szivacsszerű 

működést, amely lehetővé teszi a víz fokozatos beszivárgását és hasznosulását. 
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A projekt tapasztalatai azt mutatták, hogy a települési vízmegtartás sok esetben nem 

egyetlen ponton valósul meg. A kisebb szintkülönbségek, a tudatos terepalakítás, a 

megfelelő talaj és az egymáshoz kapcsolódó vízmegtartó elemek együtt biztosítják a 

rendszer hosszú távú működését. 
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3.4 Túlfolyás és vízbiztonság 

Az esőkertek célja a csapadék lassítása és helyben tartása, nem pedig minden 

vízmennyiség korlátlan visszatartása. Nagyobb csapadékesemények során ezért minden 

rendszer esetében szükség van a többletvíz biztonságos továbbvezetésére. 

 

A megfelelően kialakított túlfolyó a rendszer tervezett része. Feladata, hogy 

megakadályozza a kimosódást, a pangó víz kialakulását és a környező területek 

károsodását. A túlfolyó kialakításánál fontos a víz biztonságos elvezetése, az erózió 

megelőzése, valamint annak biztosítása, hogy a víz lehetőség szerint további zöldfelületek 

vagy vízmegtartó elemek felé haladjon. 

 

A projekt során többféle megoldás került alkalmazásra, köztük felszíni túlfolyók, irányított 

vízkivezetések és egymáshoz kapcsolódó vízmegtartó elemek. A tapasztalatok azt mutatták, 

hogy a túlfolyási szintek pontos kialakítása alapvetően meghatározza a rendszer hosszú 

távú működését. 

 

A Vásártéri mintaterületen különösen fontos szerepet kaptak az oldalirányú vízkapcsolatok, 

amelyek lehetővé tették a különböző vízmegtartó elemek összekapcsolását és a víz 

fokozatos továbbvezetését. 

 

3.5 Közművek és települési infrastruktúra 

Az esőkertek tervezése során kiemelten fontos a meglévő közművek és települési 

infrastruktúra figyelembevétele. A kivitelezést minden esetben meg kell előznie a 

közműhálózatok feltárásának és a szükséges egyeztetéseknek. 
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A tervezés során figyelembe kell venni a föld alatti vezetékek helyzetét, a közművek 

védőtávolságait, a csapadékvíz-elvezető rendszerek kapcsolatait, a közlekedési felületeket, 

az épületek közelségét, valamint a meglévő fák gyökérzónáját. 

 

Az esőkertek kialakítása nem veszélyeztetheti az épületeket, a burkolatokat vagy a 

közműhálózatot, és a fenntartási munkák számára is biztonságos hozzáférést kell 

biztosítania. 

A projekt tapasztalatai azt mutatták, hogy minden helyszín eltérő adottságokkal rendelkezik, 

ezért a kialakított megoldások is egyediek voltak. A rendelkezésre álló terület, a közművek, 

a közlekedési igények és a fenntartási szempontok együttesen határozzák meg a 

megvalósítható rendszert. Az esőkertek a települési infrastruktúra részei, ezért a sikeres 

tervezés alapja a vízgazdálkodási, műszaki és használati szempontok összehangolása. 

 

 
 

3.6 Fenntartási és közösségi szempontok 

Az esőkertek tervezése során már a kezdetektől figyelembe kell venni a hosszú távú 

fenntartás és használat feltételeit. A rendszer működését nemcsak a műszaki kialakítás, 

hanem az is meghatározza, hogy mennyire könnyen fenntartható és mennyire illeszkedik a 

település mindennapi használatához. 

 

A tervezés során fontos figyelembe venni a megközelíthetőséget, a várható taposási 

terhelést, az öntözési lehetőségeket, valamint a fenntartó személyzet munkavégzésének 

feltételeit. Az első években az esőkertek tudatos gondozást igényelnek ahhoz, hogy 

stabilabb, önfenntartóbb rendszer alakulhasson ki. 
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A projekt tapasztalatai azt mutatták, hogy a hosszú távú siker egyik legfontosabb feltétele, 

hogy a fenntartók megértsék a rendszer működését, a talaj, a növényzet és a víz 

kapcsolatát, valamint azt, hogy az esőkertek idővel folyamatosan fejlődnek és változnak. 

 

 
 

A települési környezetben az esőkertek közösségi térben jelennek meg, ezért a lakossági 

kapcsolatok és a közterületi használat szempontjai is fontosak. A jól látható, érthető és 

könnyen megközelíthető rendszerek nemcsak vízmegtartó funkciót töltenek be, hanem 

hozzájárulnak a természetalapú megoldások elfogadásához és terjedéséhez is. 

 

A projekt során szerzett tapasztalatok azt mutatták, hogy a közösségi programok, a szakmai 

bemutatók és a közös kivitelezések jelentősen növelik az esőkertek elfogadottságát. A 

hosszú távú működés sikere ezért nem kizárólag a műszaki megoldásokon múlik, hanem 

azon is, hogy a helyi közösség mennyire érti és sajátjának érzi a rendszert. 

 

4. Kivitelezési folyamat 
4.1 Előkészítés és kitűzés 

Az esőkertek kivitelezésének első lépése a helyszín előkészítése és a tervezett elemek 

pontos kitűzése. A kivitelezés megkezdése előtt szükséges a terület bejárása, a méretek és 

lejtési viszonyok ellenőrzése, a közműhelyzet egyeztetése, valamint a meglévő növényzet 

és burkolatok felmérése. 

 

A projekt során szerzett tapasztalatok azt mutatták, hogy a helyszíni adottságok gyakran 

eltérnek a terveken szereplő állapottól. Emiatt a kivitelezést minden esetben terepi 

ellenőrzés előzte meg, és több helyszínen szükség volt a tervek finomhangolására. 

 



19 

A kitűzés során kijelölésre kerültek az esőkertek határai, a befolyási pontok, a túlfolyási 

szintek, valamint a különböző növényzónák helyei. A pontos előkészítés jelentősen 

megkönnyítette a későbbi földmunkát és hozzájárult a rendszerek tervezett működéséhez. 

 

A projekt egyik fontos tanulsága, hogy a természetalapú rendszerek megvalósítása során a 

helyszíni megfigyelés és az alkalmazkodóképesség ugyanolyan fontos, mint maga a terv. 

 

 

4.2 Földmunka és tereprendezés 

A földmunka során alakult ki az esőkertek végleges térformája és vízmozgási rendszere. A 

megfelelő terepformálás határozza meg a víz útját, ideiglenes tározását, beszivárgását és a 

túlfolyás működését. 

 

 

 
 

A kivitelezés során fontos szempont volt, hogy az esőkertek természetes átmenetekkel 

kapcsolódjanak a környező terephez.  

Több helyszínen kisebb mélyítések, finom lejtések és irányított vízvezető felületek kerültek 

kialakításra, amelyek segítették a víz lassítását és egyenletes elosztását. 
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A földmunka egyik legfontosabb feladata a talaj tömörödésének minimalizálása volt. A túlzott 

gépi terhelés jelentősen ronthatja a beszivárgási képességet és hátráltathatja a talajélet 

kialakulását, ezért a munkálatok során erre külön figyelmet kellett fordítani. 
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A projekt tapasztalatai alapján a terepformák kialakításánál gyakran kompromisszumot 

kellett találni a szakmailag ideális és a helyszínen megvalósítható megoldások között. A cél 

minden esetben az volt, hogy a kialakított rendszerek hosszú távon is támogassák a 

természetes vízmozgásokat és a települési vízmegtartást. 

 

4.3 Rétegrend és talajkeverékek 

A kivitelezés során kiemelt figyelmet kapott a megfelelő talajrétegek kialakítása. A cél olyan 

közeg létrehozása volt, amely képes a csapadék befogadására, tárolására és a növényzet 

hosszú távú támogatására. 

 

A projekt helyszínein a talaj javítása komposzt hozzáadásával történt. A szervesanyag 

javította a talajszerkezetet, növelte a vízmegtartó képességet és elősegítette a növények 

begyökeresedését. 

A kivitelezés során fontos szempont volt a talajrétegek lazán tartása. A túlzott taposás vagy 

gépi tömörítés csökkentheti a beszivárgási képességet, ezért a munkafolyamatokat úgy 

kellett szervezni, hogy a kialakított talajszerkezet minél kevésbé sérüljön. 

 

A projekt tapasztalatai azt mutatták, hogy a megfelelő talajállapot az esőkertek hosszú távú 

működésének egyik legfontosabb feltétele. 

 

 
Kegyeleti Park Talaj Rétegezés  

 

4.4 Vízbevezetés és túlfolyó kialakítása 

Az esőkertek működésének alapja a csapadékvíz szabályozott bevezetése és biztonságos 

továbbvezetése. A rendszer sikerét jelentősen befolyásolja, hogy a víz honnan érkezik, 

milyen sebességgel lép be az esőkertbe, valamint hogyan kezelhető a nagyobb 

csapadékesemények során megjelenő többletvíz. 
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A projekt során többféle vízbevezetési megoldás került alkalmazásra, köztük tetővíz-

bevezetés, parkolófelületekről érkező lefolyás, utcai vízbecsatlakozás, valamint oldalirányú 

vízkapcsolatok. A kialakítás során fontos szempont volt a víz sebességének csökkentése és 

az erózió megelőzése. 

 

A túlfolyók minden helyszínen a rendszer tervezett részei voltak. Feladatuk a nagyobb 

csapadékesemények során jelentkező többletvíz biztonságos továbbvezetése, valamint a 

kimosódás, a pangó víz és az esetleges károk megelőzése. 
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A projekt tapasztalatai azt mutatták, hogy a vízbevezetés és a túlfolyás kialakítása minden 

helyszínen egyedi megoldásokat igényelt. A különböző vízterhelésekhez és 

terepviszonyokhoz igazított rendszerek biztosították a víz lassítását, helyben tartását és 

biztonságos kezelését. 

 

4.5 Mulcsozás 

A mulcsréteg az esőkertek egyik fontos eleme. Segíti a talaj nedvességének megőrzését, 

csökkenti a gyomosodást, mérsékli a párolgást és támogatja a talajélet működését. 

 

 
 

A projekt során fontos tapasztalat volt, hogy a laza szerkezetű talajkeverék a kivitelezés alatt 

könnyen tömörödhet. Emiatt a mulcsozás több helyszínen már az ültetés előtt megtörtént. A 

kialakított mulcsréteg teherhordóbb felületet biztosított, így a kivitelezők a növények 

telepítése során kisebb mértékben tömörítették a talajt. 

 

Az ültetés során a mulcsot ideiglenesen félrehúzták, majd a munkák befejezése után 

visszaterítették a talaj felszínére. Fontos, hogy a mulcs ne érintkezzen közvetlenül a fák 

törzsével vagy a cserjék tövével, mert hosszú távon kedvezőtlen nedvesedést és 

kéregkárosodást okozhat. 

 

A projekt tapasztalatai alapján a megfelelően kialakított mulcsréteg egyszerre segíti a 

növények fejlődését és a talaj hosszú távú védelmét. 
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Városháza Mulcsozás  

 

4.6 Ültetés és növénytelepítés 

Az ültetés során a növényeket az esőkerten belül kialakított különböző nedvességi zónákhoz 

igazodva helyeztük el. A telepítések során fák, cserjék és évelő növények kerültek a 

megfelelő helyekre, figyelembe véve a várható vízterhelést és a helyszíni adottságokat. 

 



25 
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A fák ültetése során a kiemelt földet külön gyűjtöttük össze, majd részben visszaforgattuk a 

gyökérzóna környezetébe.  

 

 
 

A cserjék és évelők telepítésénél fontos szempont volt, hogy a gyökérzet megfelelő 

kapcsolatban maradjon a talajjal, miközben a mulcsréteg továbbra is védje a felszínt. 
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Az ültetés során különös figyelmet fordítottunk a növények megfelelő rögzítésére, a 

gyökérzóna kialakítására és a telepítési mélységre. A cél minden esetben az volt, hogy a 

növények a lehető legjobb feltételekkel induljanak a begyökeresedési időszaknak. 

A projekt tapasztalatai alapján a gondos telepítés jelentősen hozzájárul a növényállomány 

későbbi fejlődéséhez és az esőkertek hosszú távú stabilitásához. 

 

4.7 Beöntözés és begyökeresedési időszak 

Az esőkertek életének egyik legfontosabb időszaka a telepítést követő első néhány év. A 

növényzet megfelelő begyökeresedése nélkül a rendszer stabilitása és ellenállóképessége 

jelentősen gyengülhet. A projekt tapasztalatai alapján az első két hétben heti két alkalommal 

történő alapos beöntözés különösen fontos volt. 

Ezt követően a következő 1–2 évben, különösen csapadékmentes időszakokban, tavasztól 

őszig rendszeres öntözésre volt szükség. Az alkalmazott és egyben javasolt öntözési 

mennyiségek: 

fák esetében: 80–100 liter/fa, 
cserjék esetében: 20–30 liter/cserje, 
évelők esetében: 10–15 liter/növény. 
Az öntözés során fontos szempont volt, hogy a víz közvetlenül a gyökérzónába jusson. 

Gyakori hiba, hogy a mulcsréteget öntözik vagy az egész esőkertet árasztják el, miközben a 

növények gyökérzónája nem kap megfelelő vízellátást. 

A projekt tapasztalatai alapján a célzott, mélyebb gyökérzónás öntözés sokkal hatékonyabb 

begyökeresedést eredményezett. 

 

4.8 A kivitelezés során szerzett tapasztalatok és tanulságok 

A projekt egyik legfontosabb tapasztalata az volt, hogy az esőkertek kialakítása nem 

egyszerű kertépítési feladat, hanem a vízmozgások, a talaj, a növényzet és a települési 

használat összehangolását igénylő rendszerépítés. 

 

A kivitelezés során egyértelművé vált, hogy a helyszíni adottságok gyakran eltérnek a 

terveken szereplő állapottól, ezért a rugalmasság és az alkalmazkodóképesség minden 

helyszínen fontos szerepet játszott. A talaj állapota, a megfelelő terepformálás, a 

vízbevezetés és a túlfolyók pontos kialakítása alapvetően befolyásolta a rendszerek 

működését. 

 

A projekt tapasztalatai megerősítették, hogy a természetalapú rendszerek kialakítása 

folyamatos tanulási folyamat. A rendszerek működése idővel változik és fejlődik, ezért a 

kivitelezést követő megfigyelések legalább olyan fontosak, mint maga az építés 

 

A hosszú távú siker alapja a gondos tervezés, a pontos kivitelezés és a helyi adottságokhoz 

való folyamatos alkalmazkodás. 

 

 

5. Növényalkalmazás és növényhasználati tapasztalatok 
5.1 Növényválasztási szempontok 

Az esőkertek növényállományának kialakítása során a növényválasztás nem elsősorban 

esztétikai szempontok alapján történt. A feladat célja olyan növényközösségek létrehozása 

volt, amelyek képesek alkalmazkodni a Homokhátság változó és szélsőséges környezeti 



28 

feltételeihez, miközben hosszú távon is fenntartható, biodiverz és települési környezetben is 

jól működő zöldfelületeket alkotnak. 

A tervezés szakaszában figyelembe kellett venni, hogy az esőkertek vízellátása nem 

egyenletes. Ugyanazon területen belül is előfordulhat időszakos vízborítás, átmeneti nedves 

állapot, valamint hosszabb nyári szárazság. A növényeknek ezért nem csupán a nedvesebb 

körülményeket, hanem a vízhiányos időszakokat is el kell viselniük. 

A növényválasztás során fontos szempont volt az időszakos vízborítás tűrése, a 

szárazságtűrés, a nyári hőterhelés elviselése, a helyi talajadottságokhoz való 

alkalmazkodás, a hosszú távú fenntarthatóság, a fenntartási igény csökkentése, a 

biodiverzitás támogatása, a beporzó szervezetek számára nyújtott táplálékforrás, valamint a 

településképi megjelenés. 

 

 
 

A projekt során törekvés volt az őshonos vagy a helyi viszonyokhoz jól alkalmazkodó fajok 

előnyben részesítésére. Emellett fontos cél volt olyan növények alkalmazása és 

megfigyelése is, amelyek hosszabb távon segíthetik a települési zöldfelületek 

alkalmazkodását a változó klimatikus viszonyokhoz. 

 

5.2 Szárazabb és nedvesebb zónák növényei 

Az esőkertek egyik legfontosabb sajátossága, hogy a területen belül eltérő vízellátottságú 

zónák alakulnak ki. A mélyebb részek időszakosan vizet tárolhatnak, míg a magasabban 

fekvő peremterületek gyakran gyorsabban kiszáradnak. 

A növényállomány tervezése során ezért nem egyetlen vagy egyforma élőhelytípus 

létrehozása volt a cél, hanem olyan változatos növényközösség kialakítása és bemutatása, 

amely egyensúlyt tud kialakítani a különböző vízellátottságú területeken. 

A mélyebb zónákban elsősorban azok a fajok alkalmazhatók sikeresen, amelyek elviselik az 

időszakos vízterhelést. Az átmeneti területeken szélesebb növényválaszték használható, 

míg a magasabb peremzónákban a szárazságtűrő fajok kerülnek előtérbe. 
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A megvalósítás tapasztalatai alapján a legstabilabb növényállományokat nem feltétlenül a 

szélsőségesen nedvességkedvelő vagy szárazságspecialista fajok alkották, hanem azok a 

növények, amelyek képesek voltak alkalmazkodni az év közben jelentősen változó 

körülményekhez, a hőmérséklet ingadozásokat is beleértve. 

 

5.3 Évelők, díszfüvek és sások szerepe 

Az évelők fontos szerepet töltenek be az esőkertek működésében. Hozzájárulnak a talaj 

takarásához, csökkentik a gyomosodást, segítik a párologtatást és jelentős szerepet 

játszanak a beporzó szervezetek támogatásában. 

A helyszíneken alkalmazott évelők között többek között díszgyertyák, ligeti zsályák, 

macskamenták és gólyaorr fajok is szerepeltek. Ezek a növények változatos virágzási 

idővel, eltérő habitussal és jó alkalmazkodóképességgel járultak hozzá az esőkertek 

működéséhez, miközben a beporzóknak is élőhelyet biztosítottak.  

A sások alkalmazása a projektben csak korlátozott mértékben jelent meg. A tervezés során 

eredetileg nagyobb szerepet kaptak volna, ugyanakkor a kivitelezés során tudatosan kisebb 

mennyiségben kerültek beültetésre, elsősorban kísérleti jelleggel, a hosszú távú 

viselkedésük és alkalmazhatóságuk megfigyelése érdekében kerültek alkalmazásra. A 

díszfüvek használata szintén visszafogott volt. A növényválasztás során nem kizárólag a 

látvány, hanem az ökológiai érték és a fenntarthatóság is fontos szempontot jelentett. Ennek 

megfelelően a projekt inkább a változatos szerkezetű évelő- és cserjeállomány kialakítására 

helyezte a hangsúlyt. 

 

5.4 Cserjék alkalmazási lehetőségei 

A projekt növényalkalmazásában a cserjék kiemelt szerepet kaptak. Ennek egyik oka az 

önkormányzati fenntartás gyakorlati tapasztalataiból adódik. A települési zöldfelületek 

fenntartása sok esetben korlátozott munkaerővel és erőforrásokkal történik. Az esőkertek 

esetében ezért olyan növényállomány kialakítása volt célszerű, amely hosszabb távon is 
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stabilan fenntartható. A cserjék több szempontból is előnyösek mert árnyékolják a talajt, 

csökkentik a párolgási veszteséget, mérséklik a gyomosodást, védik a talajfelszínt, javítják a 

mikroklímát, egyben egész évben szerkezetet adnak a növényállománynak. 

A esőkertekben alkalmazott cserjefajok között szerepeltek többek között som fajok, 

bangiták, gyöngyvesszők, fagyalok, törpeorgonák, rózsaloncok, kékszakállak, fanyarkák, 

valamint egyéb, települési környezetben jól alkalmazható és a közösség által kedvelt fajok. 

A tapasztalatok alapján a cserjék különösen fontos szerepet tölthetnek be olyan 

helyszíneken, ahol a rendszeres, sűrű és intenzív kertészeti fenntartás hosszú távon nem 

biztosítható. 

 

5.5 Biodiverzitási és ökológiai szempontok 

Az esőkertek nem csupán vízmegtartó rendszerek, hanem a települési ökológiai hálózat 

részei is. A növényállomány kialakítása során ezért döntő cél volt a biodiverzitás növelése 

és a különböző élőlénycsoportok számára kedvező élőhelyek létrehozása. Fontos törekvés 

volt a több szintes növényállomány kialakítására, a változatos virágzási idő biztosítására, a 

beporzó szervezetek támogatására, a talajélet erősítésére, egyúttal a helyi ökológiai 

kapcsolatok javítására. 

 

 
 

A növényállomány fejlődése során jelentős szerepet kap a lehulló lomb, a mulcs és az elhaló 

növényi részek lebomlása. Ezek hozzájárulnak a szervesanyag-felhalmozódáshoz, javítják a 

talaj szerkezetét és támogatják a talajélet fejlődését. 

A munka egyik fontos felismerése volt, hogy az esőkertek működését nem kizárólag a 

telepített növények határozzák meg, hanem az a teljes élő rendszer, amely a növényzet, a 

talaj és a talajlakó szervezetek kölcsönhatásából alakul ki. 
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5.6 Fenntartási igények 

A növényállomány hosszú távú sikerességét jelentősen befolyásolja a telepítést követő 

időszak. Az első években különösen fontos a rendszeres megfigyelés és a szükséges 

beavatkozások elvégzése. A projekt tapasztalatai alapján az első időszakban elsősorban az 

öntözés, a gyomkezelés, a mulcspótlás, és természetesen az esetleges növénypótlás 

jelentette a legfontosabb fenntartási feladatokat. 

 

A növényállomány fejlődésével és záródásával a fenntartási igények fokozatosan 

csökkennek. A megfelelően kialakított növényközösségek hosszú távon képesek mérsékelni 

a gyomosodást és stabilabb rendszert alkotni. A tapasztalatok alapján a cserjék, évelők és 

fák megfelelő arányú alkalmazása kedvezően befolyásolja a fenntartási igények alakulását. 

 

A megvalósítás során alkalmazott növényállomány több növénycsoportból épült fel.  

A faállományban többek között megjelent gyertyán, kislevelű hárs, juharfajok, tölgyek, nyír, 

éger, vérszilva, és egyéb települési környezetben alkalmazható és a helyi kozosseg által 

kedvelt fafajok. 

 

A cserjeszintet elsősorban somok, bangiták, gyöngyvesszők, fagyalok, törpeorgonák, 

rózsaloncok, fanyarkák, kékszakállak alkották. 

Az évelő növényállományban többek között díszgyertyák, ligeti zsályák, macskamenták, 

gólyaorr fajok jelentek meg. 

A részletes fajlista a mellékletekben található. 

 

5.8 Gyakorlati tapasztalatok és megfigyelések 

A projekt egyik legfontosabb tapasztalata, hogy a növényválasztást minden esetben a helyi 

adottságokhoz kell igazítani. A vízterhelés, a talajviszonyok, a fenntartási lehetőségek és a 

települési környezet együttesen határozzák meg, hogy egy adott helyszínen mely növények 

működnek hosszú távon sikeresen. 

 

A megvalósítás során a több szintből felépülő növényállományok bizonyultak a 

legstabilabbnak. A fák, cserjék és évelők együttes alkalmazása kedvezőbb mikroklímát, jobb 

talajvédelmet és kiegyensúlyozottabb fejlődést eredményezett. 

 

A projekt egyben lehetőséget biztosított olyan növényfajok megfigyelésére is, amelyek a 

jövőben szerepet kaphatnak a Homokhátság változó klimatikus viszonyaihoz alkalmazkodó 

települési zöldfelületek kialakításában. 

 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy az esőkertek nem csupán vízmegtartó rendszerek, 

hanem hosszú távú megfigyelési és bemutatóterületek is, amelyek segíthetik a települések 

alkalmazkodását a változó környezeti feltételekhez. 

 

6. A projekt mintaterületei 
6.1 A négy mintaterület összehasonlítása 

A projekt során négy eltérő adottságú mintaterületen valósultak meg esőkertek és 

kapcsolódó vízmegtartó beavatkozások. A helyszínek különböző vízforrásokat, eltérő 

vízterhelést és különböző települési környezeteket képviselnek, ugyanakkor közös céljuk a 

csapadékvíz helyben tartása és hasznosítása volt. 
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A mintaterületek együtt jól szemléltetik, hogy a természetalapú vízmegtartó megoldások 

közintézményi környezetben, lakóövezetekben, parkterületeken és tájrehabilitációs 

helyszíneken egyaránt alkalmazhatók. 

 

6.2 A négy helyszín rövid bemutatása 

● Városházi esőkert 

A Városháza mellett kialakított rendszer a tető- és parkolófelületekről érkező 

csapadékvizeket fogadja. A helyszín szinte minden csapadékesemény során működésbe 

lép, ezért jól szemlélteti a települési vízmegtartás gyakorlati lehetőségeit. 

● József Attila utcai esőkertek 

A lakóövezeti környezetben kialakított rendszerek elsősorban az utcai lefolyások kezelését 

szolgálják. A helyszín bemutatja, hogy kisebb léptékben is megvalósíthatók természetalapú 

vízmegtartó megoldások. 

● Kegyeleti Témapark esőkertjei 

A parkterületen több eltérő méretű és működésű esőkert valósult meg. A helyszín 

elsősorban szakmai bemutató- és oktatási célokat szolgált. 

● Vásártéri tájrehabilitáció 

A projekt legösszetettebb eleme, ahol az esőkertek tájrehabilitációs beavatkozásokkal 

kapcsolódnak össze. A terület a jövőbeni természetalapú fejlesztések mintaterületeként is 

szolgálhat. 

 

6.3 Tanulságok 

A négy mintaterület eltérő települési helyzeteket és vízterhelési viszonyokat képvisel, mégis 

közös tapasztalat volt, hogy a csapadékvíz helyben tartása minden helyszínen 

megvalósítható. A projekt megerősítette, hogy az esőkertek nem egységes műszaki 

megoldások, hanem az adott környezet adottságaihoz alkalmazkodó rendszerek. 
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A mintaterületek bemutatták, hogy a természetalapú vízmegtartás intézményi környezetben, 

lakóövezetekben, parkokban és tájrehabilitációs területeken egyaránt sikeresen 

alkalmazható. 

 

7. Fenntartás és üzemeltetés 
7.1 Az esőkertek gondozásának alapelvei 

Az esőkertek nem hagyományos virágágyások, hanem élő rendszerek. Fenntartásuk során 

fontos megérteni, hogy céljuk nem a teljes rendezettség vagy az állandó kertészeti 

beavatkozás, hanem egy egészséges és működő növényközösség kialakulásának 

támogatása. 

 

A telepítést követő első években különös figyelmet kell fordítani az öntözésre, a 

gyomkezelésre és a növények fejlődésének nyomon követésére. Később a rendszer egyre 

önállóbban működik, ugyanakkor továbbra is rendszeres megfigyelést igényel. 

 

Fontos feladat a hulladék és az illegálisan lerakott szemét eltávolítása, valamint a 

vízbevezető és túlfolyó elemek tisztán tartása. A lehullott lomb, az elszáradt növényi részek 

vagy a természetes szervesanyag-felhalmozódás ugyanakkor nem feltétlenül problémák, 

hanem az élő rendszer működésének részei lehetnek. 

 

Az esőkertekben vegyszeres gyomirtás és növényvédő szerek alkalmazása nem javasolt. 

Ezek az anyagok károsíthatják a talajéletet, a vízminőséget és azokat az élőlényeket, 

amelyek az esőkert ökológiai működésének fontos szereplői. 

 

Az esőkertek idővel élőhelyekké válnak. Megjelenhetnek bennük beporzó rovarok, lepkék, 

madarak, gyíkok és számos más élőlény. A növények leveleit időnként hernyók rágják, a 

madarak magokat hordhatnak be vagy ürülékükkel új növényfajokat terjeszthetnek. Ezek a 

folyamatok a természetes működés részei, és általában nem jelentenek beavatkozást 

igénylő problémát. 

 

A hosszú távú cél nem egy állandóan változatlan állapot fenntartása, hanem egy olyan stabil 

és alkalmazkodó növényközösség kialakulásának támogatása, amely képes együttműködni 

a helyi vízmozgásokkal és a települési környezettel. 

 

7.2 Szezonális fenntartási feladatok 

 

Időszak Legfontosabb feladatok 

Tavasz 
Állapotfelmérés, hulladék eltávolítása, gyomkezelés, növénypótlás, 

mulcspótlás, szükség szerinti metszés 

Nyár 
Öntözés száraz időszakokban, növényállomány ellenőrzése, 

gyomkezelés, vízbevezetők és túlfolyók megfigyelése 

Ősz 
Növénypótlás, mulcspótlás, vízbevezető és túlfolyó elemek ellenőrzése, 

felkészítés a téli időszakra 

Tél 
A rendszer megfigyelése, esetleges károk felmérése, következő szezon 

tervezése 

Nagyobb 

esőzések után 

Vízbevezetők és túlfolyók ellenőrzése, erózió vagy kimosódás 

vizsgálata, szükséges javítások elvégzése 
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7.3 Gyakori problémák és lehetséges megoldások 

 

Jelenség Lehetséges ok Javasolt beavatkozás 

Gyomosodás 
Nyitott talajfelszín, hiányos 

növénytakarás 

Gyomkezelés, növénypótlás, 

mulcspótlás 

Mulcs elmozdulása Nagy intenzitású vízbevezetés 
Vízbevezetés ellenőrzése, 

mulcs visszaterítése 

Pangó víz 
Eltömődés vagy elégtelen 

beszivárgás 

Talajállapot és túlfolyó 

ellenőrzése 

Kimosódás, erózió 
Túl gyors vízbevezetés vagy hibás 

túlfolyó 

Terep korrekciója, vízlassító 

elemek kialakítása 

Növénypusztulás 
Vízhiány, túlöntözés vagy nem 

megfelelő fajválasztás 

Növénypótlás, öntözés 

felülvizsgálata 

Eltömődött befolyó vagy 

túlfolyó 
Hordalék, levelek, hulladék 

Tisztítás és rendszeres 

ellenőrzés 

 

 

7.4 Hosszú távú működés és tapasztalatok 

Az esőkertek nem statikus létesítmények, hanem folyamatosan fejlődő élő rendszerek. A 

telepítést követő első években az öntözés, a gyomkezelés és a növénypótlás kiemelt 

jelentőségű, később azonban a rendszer fenntartási igénye fokozatosan csökken. 

 

A projekt tapasztalatai szerint a legtöbb probléma rendszeres megfigyeléssel és kisebb, 

időben elvégzett beavatkozásokkal megelőzhető. Különösen fontos a nagyobb 

csapadékeseményeket követő ellenőrzés, amikor jól megfigyelhetők a vízmozgások és az 

esetleges működési problémák. 

 

A megfelelően kialakított és fenntartott esőkertek hosszú távon javítják a települési 

környezet ellenállóképességét, támogatják a biodiverzitást és hozzájárulnak a csapadékvíz 

helyben tartásához. 

 

8. Közösségi bevonás és szemléletformálás 
8.1 Közösségi bevonás 

A projekt fontos célja volt, hogy a csapadékvíz helyben tartásának és a természetalapú 

vízmegtartó megoldásoknak a témája ne kizárólag szakmai körökben jelenjen meg, hanem a 

helyi közösségek számára is közvetlenül megtapasztalhatóvá váljon. 

A programok során önkormányzati szereplők, fenntartók, diákok, civil szervezetek és helyi 

lakosok egyaránt bekapcsolódhattak a helyszíni munkákba és bemutatókba. A résztvevők 

nemcsak a kész rendszereket ismerhették meg, hanem betekintést nyerhettek azok 

tervezési, kivitelezési és fenntartási szempontjaiba is. 

 

8.2 Közös kivitelezések és gyakorlati tanulás 

A megvalósítás során minden helyszínen lehetőség nyílt a gyakorlati részvételre. Az 

ültetések, a mulcsozás és a növénytelepítések során a résztvevők saját tapasztalatot 

szerezhettek az esőkertek kialakításáról és működéséről. 



35 

 

A közös munka lehetőséget teremtett arra, hogy a különböző korosztályok és szakmai 

csoportok közvetlenül találkozzanak a természetalapú vízmegtartás gyakorlatával. 

 

8.3 Oktatási és szakmai programok 

A feladat keretében megvalósuló szakmai napok és helyszíni bemutatók a települési 

vízmegtartás, a klímaadaptáció és a természetalapú megoldások témáit dolgozták fel. 

 

A programok során a résztvevők működő rendszereket láthattak, megismerhették a 

kivitelezés egyes lépéseit, valamint közvetlenül tapasztalhatták meg az esőkertek 

működését. 

 

8.4 Tapasztalatok és tanulságok 

A projekt tapasztalatai azt mutatták, hogy a gyakorlati bemutatókra és közös kivitelezésekre 

épülő programok hatékonyan segítik a szemléletformálást. A résztvevők számára a helyszíni 

tapasztalatszerzés sok esetben érthetőbbé és kézzelfoghatóbbá tette a vízmegtartás és a 

települési alkalmazkodás kérdéseit. 

 

A szemléletformálás egyik legfontosabb tanulsága az volt, hogy a csapadékvíz helyben 

tartása nem csupán műszaki vagy környezetvédelmi kérdés, hanem a települések 

élhetőségét, a zöldfelületek állapotát és a közösségek jövőbeli alkalmazkodóképességét is 

befolyásolja. 

 

Sajtómegjelenések:  

https://www.youtube.com/watch?v=x7DJMC9XY0w 

https://www.youtube.com/watch?v=7S65fTCKs2Q 

https://www.youtube.com/watch?v=tbBQzcX3B9o 

https://www.youtube.com/watch?v=ukUHPYegs_s&t=1s 

https://kistelekjaras.hu/index.php?module=cikk&id=11232 

https://www.kistelekjaras.hu/index.php?module=cikk&id=11246&mid=1 

https://www.bacskiskun.hu/hirek/kuzdelem-a-klimavaltozas-ellen-mintaprojekt-kisteleken 

https://www.bacskiskun.hu/hirek/epitsunk-egyutt-esokertet-gyakorlati-szakmai-nap-

kisteleken 

https://www.delmagyar.hu/helyi-kozelet/2025/10/esokert-kistelek-csapadekviz-nagy-sandor 

 

8.5 Fenntartói és önkormányzati tapasztalatok 

A projekt során kiemelt figyelmet kapott az önkormányzati és fenntartói oldal bevonása. A 

cél nem csupán az esőkertek megépítése volt, hanem olyan gyakorlati tudás átadása is, 

amely a későbbi fenntartási és fejlesztési feladatokat segítheti. 

 

A városüzemeltetés munkatársai a kivitelezés több szakaszában aktívan részt vettek. Az 

első helyszíneken még szorosabb szakmai támogatás mellett dolgoztak, később azonban 

egyre nagyobb önállósággal végezték a földmunkákat, a talajkeverék elkészítését, a 

mulcsozást és a vízbevezetési elemek kialakítását. 

 

A projekt végére egyértelművé vált, hogy a megszerzett tapasztalatok nemcsak az elkészült 

helyszínek fenntartását segítik, hanem alapot teremtenek további természetalapú 

fejlesztések önálló megvalósításához is. 

https://www.youtube.com/watch?v=x7DJMC9XY0w
https://www.youtube.com/watch?v=7S65fTCKs2Q
https://www.youtube.com/watch?v=tbBQzcX3B9o
https://www.youtube.com/watch?v=ukUHPYegs_s&t=1s
https://kistelekjaras.hu/index.php?module=cikk&id=11232
https://www.bacskiskun.hu/hirek/kuzdelem-a-klimavaltozas-ellen-mintaprojekt-kisteleken
https://www.bacskiskun.hu/hirek/epitsunk-egyutt-esokertet-gyakorlati-szakmai-nap-kisteleken
https://www.bacskiskun.hu/hirek/epitsunk-egyutt-esokertet-gyakorlati-szakmai-nap-kisteleken
https://www.delmagyar.hu/helyi-kozelet/2025/10/esokert-kistelek-csapadekviz-nagy-sandor
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A program egyik legfontosabb eredménye ezért nem csupán az elkészült esőkertekben 

mérhető, hanem abban a tudásban és együttműködésben is, amely a projekt során a 

résztvevők között kialakult. 

 

9. Összegzés 
9.1 A projekt főbb tapasztalatai 

A kisteleki mintaprojekt gyakorlati példákon keresztül mutatta be a természetalapú települési 

vízmegtartás lehetőségeit. A négy eltérő karakterű helyszín igazolta, hogy a csapadékvíz 

helyben tartása és hasznosítása intézményi környezetben, lakóövezetekben, 

parkterületeken és tájrehabilitációs helyszíneken egyaránt megvalósítható. 

 

A projekt egyik legfontosabb tanulsága, hogy az esőkertek nem önálló műszaki 

létesítmények, hanem a települési vízgazdálkodás, a zöldinfrastruktúra és az élő rendszerek 

kapcsolatának elemei. Hosszú távú sikerük a helyi adottságokhoz igazodó tervezésen, a 

megfelelő növényalkalmazáson és az alkalmazkodó fenntartáson múlik. 

 

9.2 Jó gyakorlatok és alkalmazható megoldások  

A projekt során különösen eredményesnek bizonyult a tetővizek közvetlen esőkertekbe 

vezetése, a parkolófelületekről érkező lefolyások helyben kezelése, az utcai lefolyások 

lassítása és beszivárogtatása, valamint a településüzemeltetés és a helyi közösségek aktív 

bevonása. 
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A tapasztalatok azt mutatták, hogy már kisebb beavatkozások is érzékelhető javulást 

eredményezhetnek a helyi vízháztartás, a zöldfelületek állapota és a települési környezet 

minősége szempontjából. 

 

9.3 További fejlesztési lehetőségek 

A kialakított mintaterületek hosszú távú megfigyelési és fejlesztési lehetőséget biztosítanak. 

A jövő fontos feladata a rendszerek működésének nyomon követése, a növényállomány 

fejlődésének dokumentálása és az alkalmazott megoldások összehasonlítása. 

 

A projekt tapasztalatai alapot teremthetnek további esőkertek, közterületi vízmegtartó 

rendszerek és természetalapú fejlesztések megvalósításához a Homokhátság településein. 

 

9.4 Az esőkertek szerepe a jövő településein 

A klímaváltozás hatásai miatt a településeknek egyre nagyobb figyelmet kell fordítaniuk a 

csapadékvíz helyben tartására és a természetes folyamatok támogatására. Az esőkertek 

önmagukban nem oldják meg a térség vízhiányának problémáját, de fontos elemei lehetnek 

egy alkalmazkodóbb, ellenállóbb települési rendszernek. 

 

A kisteleki mintaprojekt azt mutatja, hogy a települési vízmegtartás nem távoli jövőkép, 

hanem ma is megvalósítható gyakorlat. A vízmegtartó rendszerek, a zöldfelületi fejlesztések 

és a közösségi tudásépítés együtt olyan irányt jelölhetnek ki, amely hozzájárulhat a 

Homokhátság hosszú távú élhetőségéhez és alkalmazkodóképességéhez. 
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10. Felhasznált dokumentumok és tapasztalati források 
10.1 Projekt dokumentációk 

A Duna–Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács „Homokhátság Cselekvési 

Terv dokumentumában meghatározott intézkedések megvalósítása” című projekt 

dokumentációi. 
Az „Esőkert rendszer megvalósítása Kisteleken” projekt tervezési és kivitelezési 

dokumentációi. 
Növénykiültetési tervek. 
Műszaki leírások. 
Helyszínrajzok és tervlapok. 
Kivitelezési dokumentációk. 
 

10.2 Szakmai beszámolók 

Az I–IV. mérföldkövek szakmai beszámolói. 
Oktatási és szemléletformálási programok dokumentációi. 
Szakmai napok előadásanyagai. 
 

10.3 Szakirodalmi források 

Pásztor Zsófia: Esőkertek – Útmutató természetközeli csapadékvíz-gazdálkodási 

megoldások tervezéséhez és alkalmazásához. 
Washington State Department of Ecology: Rain Garden Guidance for Homeowners. 
Washington State Department of Ecology esőkert-tervezési és kivitelezési útmutatói. 
 

10.4 Tapasztalati források 

Helyszíni bejárások és felmérések. 
A kivitelezés során szerzett gyakorlati tapasztalatok. 
A növénytelepítés és fenntartás során gyűjtött megfigyelések. 
A városüzemeltetés munkatársainak gyakorlati tapasztalatai. 
Az Esőkertek korábbi projektjeiből származó tervezési, kivitelezési és fenntartási 

tapasztalatok. 

 

10.5 Növénylista 

A táblázat a projekt során alkalmazott, illetve a Homokhátság településein esőkertekben 

alkalmazható további növényfajok válogatását tartalmazza. A részletes fajválasztást minden 

esetben a helyi adottságok, a vízellátottság, a fenntartási lehetőségek és a tervezési célok 

figyelembevételével szükséges elvégezni. 

 

Fák 

 

Latin név Magyar név 

Acer ginnala tűzvörös juhar 

Acer platanoides korai juhar 

Acer platanoides 'Crimson Sentry' bordó levelű korai juhar 

Acer pseudoplatanus hegyi juhar 

Acer saccharinum ezüst juhar 

Alnus sp. éger 

Betula pendula közönséges nyír 
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Carpinus betulus közönséges gyertyán 

Fraxinus angustifolia 'Raywood' Raywood kőris 

Fraxinus ornus virágos kőris 

Prunus cerasifera 'Hollywood' nagyvirágú vérszilva 

Quercus robur kocsányos tölgy 

Salix alba 'Tristis' szomorúfűz 

Sorbus intermedia svéd berkenye 

Tilia cordata kislevelű hárs 

Tilia cordata 'Szent István' Szent István hárs 

Amelanchier lamarckii fanyarka 

Amelanchier canadensis kanadai fanyarka 

Cercis canadensis júdásfa 

Koelreuteria paniculata csörgőfa 

Malus 'Evereste' díszalma 

Malus floribunda japán díszalma 

Pyrus calleryana 'Chanticleer' díszkörte 

Crataegus monogyna egybibés galagonya 

Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' piros virágú galagonya 

Ostrya carpinifolia komlós gyertyán 

 

 

Cserjék 

 

Latin név Magyar név 

Aronia melanocarpa 'Hugin' fekete törpeberkenye 

Aronia melanocarpa 'Nero' fekete törpeberkenye 

Caryopteris × clandonensis 'Grand Bleu' sötétkék virágú kékszakáll 

Caryopteris × clandonensis 'Stephi' rózsaszín virágú kékszakáll 

Cornus alba 'Kesselringii' fekete vesszejű som 

Cornus alba 'Siberian Pearls' piros vesszejű som 

Cornus alba 'Westonbirt' piros vesszejű som 

Cornus sanguinea 'Anny's Winter Orange' narancsvesszejű veresgyűrű som 

Cornus sanguinea 'Winter Beauty' piros vesszejű veresgyűrű som 

Cornus sericea 'Flaviramea' sárgavesszejű som 

Cornus sericea 'Kelseyi' törpe som 

Deutzia gracilis 'Nikko' törpe gyöngyvirágcserje 

Escallonia 'Red Dream' piros virágú escallonia 

Euonymus alatus 'Compactus' törpe szárnyas kecskerágó 

Forsythia × intermedia 'Marée d'Or' törpe aranyvessző 

Hydrangea paniculata 'Bobo' bugás hortenzia 

Ligustrum ovalifolium 'Nünü' törpe fagyal 

Physocarpus opulifolius 'Dart's Gold' aranylevelű hólyagvessző 

Spiraea decumbens fehér virágú törpe gyöngyvessző 

Spiraea japonica 'Dart's Red' japán gyöngyvessző 

Spiraea japonica 'Goldflame' japán gyöngyvessző 

Spiraea japonica 'Little Princess' törpe japán gyöngyvessző 



40 

Spiraea japonica 'Magic Carpet' sárga lombú japán gyöngyvessző 

Spiraea japonica 'Manon' törpe japán gyöngyvessző 

Symphoricarpos albus fehér hóbogyó 

Symphoricarpos × doorenbosii 'Amethyst' rózsaszín hóbogyó 

Syringa meyeri 'Palibin' törpeorgona 

Viburnum 'Eskimo' hólabda bangita 

Viburnum opulus kányabangita 

Viburnum × bodnantense 'Charles Lamont' kikeleti bangita 

Viburnum rhytidophyllum ráncoslevelű bangita 

Weigela 'Pink Poppet' törpe rózsalonc 

Berberis thunbergii japán borbolya 

Cotinus coggygria cserszömörce 

Rosa rugosa japán rózsa 

Sambucus nigra fekete bodza 

Clethra alnifolia fűszerillatú cserje 

Itea virginica virginiai gyöngycserje 

Cephalanthus occidentalis gombcserje 

 

Évelők 

 

Latin név Magyar név 

Gaura lindheimeri 'Flamingo White' fehér virágú díszgyertya 

Gaura lindheimeri 'Gauri Red' pink díszgyertya 

Gaura lindheimeri 'Siskiyou Pink' rózsaszín díszgyertya 

Geranium 'Chantilly' nagyvirágú gólyaorr 

Geranium 'Sitak' gólyaorr 

Geranium macrorrhizum illatos gólyaorr 

Heuchera micrantha 'Palace Purple' bordó tűzeső 

Nepeta × faassenii 'Purrsian Blue' macskamenta 

Salvia nemorosa 'Dark Blue Marvell' ligeti zsálya 

Salvia nemorosa 'Rose Marvell' rózsaszín ligeti zsálya 

Salvia nemorosa 'Sensation Medium White' fehér ligeti zsálya 

Salvia officinalis 'Purpurascens' bordó levelű orvosi zsálya 

Echinacea purpurea bíbor kasvirág 

Rudbeckia fulgida pompás kúpvirág 

Achillea millefolium cickafark 

Monarda didyma díszcsalán 

Verbena bonariensis sudár verbéna 

Lythrum salicaria réti füzény 

Filipendula ulmaria réti legyezőfű 

Hemerocallis hybrida sásliliom 

Persicaria amplexicaulis díszkeserűfű 

Eupatorium maculatum ligeti kenderkefű 

Aster amellus őszirózsa 

Hylotelephium spectabile pompás varjúháj 
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Sások, vízparti és mélyzónás növények 

 

Latin név Magyar név 

Carex morrowii 'Ice Dance' tarka levelű japánsás 

Carex oshimensis 'Evergreen' ósimai sás 

Carex elata zsombéksás 

Carex riparia parti sás 

Juncus effusus szittyó 

Schoenoplectus lacustris tavi káka 

Iris sibirica szibériai nőszirom 

Iris pseudacorus sárga nőszirom 

Caltha palustris mocsári gólyahír 

Lysimachia vulgaris réti lizinka 

Mentha aquatica vízi menta 

 

Díszfüvek 

 

Latin név Magyar név 

Molinia caerulea kékperje 

Molinia arundinacea magas kékperje 

Deschampsia cespitosa sédbúza 

Panicum virgatum vesszős köles 

Calamagrostis × acutiflora 'Karl Foerster' tollborzfű 

Sesleria autumnalis őszi fényperje 

Sporobolus heterolepis illatos prérifű 

 

 

Mesterséges intelligencia alkalmazásával kapcsolatos tájékoztatás 
Jelen kézikönyv elkészítése során mesterséges intelligencián alapuló szövegszerkesztő 

eszköz került alkalmazásra a dokumentum szerkezetének kialakítása, a szövegek 

rendszerezése, nyelvi szerkesztése és egységesítése érdekében. 

A kézikönyv szakmai tartalma elsődlegesen a projekt során létrejött dokumentációkra, 

műszaki leírásokra, szakmai beszámolókra, helyszíni megfigyelésekre, kivitelezési 

tapasztalatokra, valamint a projektben részt vevő szakemberek tudására és gyakorlati 

tapasztalataira épül. 

A mesterséges intelligencia alkalmazása nem helyettesítette a szakmai tervezést, az 

adatgyűjtést vagy a szakértői döntéseket, hanem a rendelkezésre álló információk 

rendszerezését és a dokumentum összeállítását támogatta. 

A kézikönyvben szereplő szakmai megállapításokért, következtetésekért és javaslatokért a 

dokumentum készítői vállalják a felelősséget. 


